

BD Pragostav, Strašnická 1397/ 20, 102 00 Praha 10

Zápis o odevzdání a převzetí stavby nebo její dokončené části. SVJ 677 – Golfová 884 – 887, Praha 10 – Hostivař.

Datum zahájení přejímajícího řízení 7.8.2008	Název stavby nebo její dokončené části Sanace obvodových atikových pásů a pokládka s montáží hydroizolačního souvrství z asf. modifikovaných pásů Elastek	Číslo zápisu 1.
Předmět smlouvy zahrnuje tyto práce: Práce a dodávky HSV a) Bourání podkladů BŠKV a omítek tl. > 10 cm nad 4 m ² -5,80 m ³ b) Úpravy povrchů - opravy vápenných omítek stěn hrubých 30 % - 180,00 m ² - mazanina B zn. 3, 8 cm - 5,80 m ³ Práce a dodávky PSV c) Penetrování podkladu za studena lakem asfaltovým Penetral MOAL-P - 129,60 m ² d) Montáž hydroizolačního souvrství z asf. modifikovaných pásů s přitavením Elastek, včetně vytažení pásů 150 mm nad horní hranu souvrství (horní hrana dlažby) po celém obvodu střechy - 1.018,00 m ² t) Úklid a odvoz suti na veřejnou skládku - 9,28 t		
Odpovědný stavbyvedoucí ing. Emil LUDVÍK	Dodavatel ing. Emil LUDVÍK, stavební podnikatelství	
Odpovědný projektant -----	Technický dozor investora	
Stavební povolení : Stavební odbor MČ 15 nevydává stavební povolení na udržovací práce bytového objektu. Č.j. ze dne: vydal:		
Smlouva o dílo č. 677/080066/08/2 podepsaná mezi smluvními strany BD Pragostav a ing. Emil Ludvík		
Datum zahájení prací dle smlouvy o dílo 4.8.2008	Datum skutečného zahájení prací	Datum dokončení dle smlouvy o dílo 15.9.2008
Důvody nedodržení lhůt k zahájení a dokončení stavby: Žádné		
Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody:		
Zhodnocení jakosti provedených prací: Stavební práce byly provedeny v dobré kvalitě a v souladu s uzavřenou smlouvou č. 677/080066/08/2		
Soupis vad a nedodělků:		

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění vad a nedodělků:		
Dohoda o zajištění přístupu dodavatele do objektu za účelem odstranění vad a nedodělků:		Termín úplného vyklizení staveniště: 7.8.2008
Cena dle smlouvy o dílo		Kč: 403.630,52 Kč vč. DPH 5 %
Důvody pro slevu a její částka:		Kč: -----
Cena po odečtení slevy		Kč: -----
Výše pozastávky: -----	Ke dni přejímky uhrazeno odběratelem Kč: 201.815,- Kč vč. DPH 9 %	Konečná faktura bude dodavatelem vystavena do:
Záruční doba: 60 měsíců, platnost záruky do 7.8.2014	Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu:	
Vyjádření účastníků řízení:		
Datum ukončení přejímacího řízení: 7.8.2008		
Zástupci dodavatele předávají a zástupce odběratele přejímají stavbu nebo její dokončenou část.		
Jméno	Funkce	Podpisy
Ing. Emil LUDVÍK dipl. tech. Lad. VACULÍK	Jednatel firmy ing. E. Ludvík Technik BD Pragostav (pověřený vlastník)	 