

BD Pragostav, Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10
Zápis o převzetí výtahu před zahájením zkušebního provozu.

Datum zahájení přejímajícího řízení 25.11.2009	Název stavby nebo její dokončené části Rekonstrukce osobního výtahu s nosností 250 kg o 7mi stanicích v objektu SVJ Golfová 887/7, Praha 10 - Hostivař	Číslo zápisu 677/4/11/09
---	---	-----------------------------

Popis

Popis prací dle smlouvy o dílo č. 090028/2009/1 ze dne 28. 5. 2009. Kde je specifikováno, že výtah po rekonstrukci bude nadále trakční ze stejným zdvihem a nosností. Stejná zůstane i situace strojovny, šachty, ohrazení a prohlubně šachty. Vodítka klece jsou ponechána původní. Šachetní dveře jsou nahrazeny novými se stejnou světlou šířkou, je provedeno zednické začištění. Výtahový stroj je vyměněn za nový s původním technickým řešením. Po ukončení prací bude provedeno posouzení shody dle NV 27.2003 Sb inspektorem TÜV SUD.

Odpovědný stavbyvedoucí
Antonín Ctibůrek

Dodavatel
Ctibůrek Výtahy s.r.o., Na mokřině 38, 130 00 Praha 3

Odpovědný projektant

Technický dozor investora

Stavební povolení

Úřad MČ Praha 15 obeslán dopisem „Oznámení o zahájení opravy osobních výtahů“- značka 386/677/2009, ze dne 3.8.2009

Č.j. ----

ze dne:

vydal:

Smlouva o dílo č. 090028/2009/1

Ze dne: 28. 5. 2009

Datum zahájení prací dle smlouvy o dílo

Datum skutečného zahájení prací
1.9.2009

Datum dokončení dle smlouvy o dílo
11.12.2009

Důvody nedodržení lhůt k zahájení a dokončení stavby:

Rekonstrukce výtahů dle SOD č. 090028/2009/1 provedena a předána s časovým předstihem.

Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody:

Nejsou

Zhodnocení jakosti provedených prací:

Práce byly provedeny ve standardní kvalitě dle SOD č. 090028/2009/1

Soupis vad a nedodělků:		
Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění vad a nedodělků:		
Dohoda o zajištění přístupu dodavatele do objektu za účelem odstranění vad a nedodělků:		Termín úplného vyklizení staveniště: 25.11.2009
Cena dle smlouvy o dílo 1ks výtahu:	Kč: 888.884,-Kč vč. DPH 9%	
Důvody pro slevu a její částka:	Kč: /	
Cena po odečtení slevy	Kč /	
Výše pozastávky:	Ke dni přejímky uhrazeno odběratelem Kč: 2.756.632,- Kč	Konečná faktura bude dodavatelem vystavena po převzetí 4 zrekonstruovaného výtahu
Záruční doba:60 měsíců na práce, na materiál dle dodavatele min.36 měsíců, na stroj mimo el. motoru 60 měsíců, na mikroprocesorové řízení 120 měsíců – záruční doba začíná běžet po ukončení zkušebního provozu.	Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu: Kompletní projektová dokumentace	
Vyjádření účastníků řízení: Zhotovitel se dále zavazuje, že při ukončení servisní smlouvy, ať už z jeho strany, nebo strany objednatele, předá BD Pragostav kódy k ovládání výtahového zařízení. Zástupci obou stran se dohodli, že zkušební provoz výtahu bude zahájen dnem převzetí výtahu tj. 25.11.2009, kdy bude dán výtah do provozu a objednatelem užíván. Od tohoto data bude také vypočítána lhůta na ukončení zkušebního provozu. Pokud bude výtah bezporuchový bude zkušební provoz ukončen dnem 25.12.2009. Po dohodě s předsedou SVJ Golfová 884-887 Bc. Tučkem, byl nominován k účasti na předávacím řízení za SVJ p.Pavlišče.		
Datum ukončení přejímacího řízení před zahájením zkušebního provozu: 25.11.2009		
Zástupci dodavatele předávají a zástupce odběratele přejímají stavbu nebo její dokončenou část.		
Jméno	funkce	podpisy
p. Ctibůrek p.Hlaváč p.Pavlišče	za dodavatele technik BD Pragostav za SVJ č.677	 