

4. 8. 2019 – Zápis schůze výboru

přítomni: Šimek, Tuček, Vaníček

omluveni: ---

host: ---

- 1) Výměna drátoskel
Vytvořen seznam poškozených skel (celkem 27 skel ve 21 bytě) s kontakty na majitele, 18. 7. Osloveny firmy. Čekáme na dodání nabídek. 12. 8. Vyhodnocení, následně objednání. Předpokládaný termín realizace: polovina Září
- 2) Zvonky
Vytvořen seznam závad s kontakty na majitele, seznam předán realizační firmě, která se s bydlícími domluví (termín oprav do konce Září)
- 3) Hlavní uzávěry plynu
Výbor zjistil chybu v zapsání HUP. Chybně byly registrovány venku před domem. Po jednání s Pražskou plynárenskou servis distribuce (PPSD) chyba napravena a umístění HUPů je oficiálně zapsáno ve sklepích domu. Následně PPCSD opravila/zprovoznila provozní uzávěry před domem. Tyto můžeme využívat v případě oprav či havárie, čímž se zvýšila bezpečnost. Provozní uzávěry budou do konce srpna označeny tabulkou. Při kontrole napojení domu na plynovou soustavu byl zjištěn nepatrný únik u HUP ve vchodě 885, který bezprostředně neovlivňuje provoz ani bezpečnost. Oslovena realizační firma, následně oprava.
- 4) Opravy poškozených čel lodžii
Od poloviny července probíhají horolezecké práce na opravách lodžii. Vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám došlo k mírnému posunu prací, o kterém byli obyvatelé domu informováni. Předpokládaný termín dokončení prací je 16. 8., nejpozději pak do konce srpna.
- 5) Smlouva Elektro
Na konci roku vyprší smlouva na dodávku elektro. Vzhledem k současné situaci na trhu bylo doporučeno vyčkat do Září až Října, kdy se očekává mírný pokles cen.

Zapsal

Tuček