
Zápis ze schůze kontrolní komise SVJ Golfová 884-887 ze dne 28.03.2010 
přítomni: Bačkovská, Schmiedová, Jodas, Tuček, Vaníček 
omluveni: --- 
host: Hladíková, Pavlišče, Dudek, Heřmanský, Přenosil 
 
1) informace o postupu revitalizace 
- 04.01. informace KK na BD, že je třeba podat žádost do 31.3. (jinak ztráta 150tis) 
- 10.02. KK žádá o variantu přepočtu lodžií = zatepleni jen čel lodžií 
- 15.03. SVJ - usneseni jak na lodžie (bez zatepleni, pokud nevyjde pak zateplit a zasklené řešit jinak) 
- 25.03. BD žádá CSI o přepočet (tedy 1,5měsíce zpoždění!) 
- 25.03. CSI sděluje, že předělaný projekt (opět za peníze) bude v druhé polovině dubna 
= 25.04. budeme mít (možná) přepočítaný a předělaný projekt 
= nepodání žádosti o dotaci do 31.3. znamená ztrátu dotace 150tis za projektovou dokumentaci 
= teprve cca 25.4. lze požádat o stavební povoleni 
 
stavební povolení trvá dle slov BD cca 2,5mesice, ale BD na SVJ neinformoval o této skutečnosti na 
shromáždění a již nyní je tedy jasné, že okna, přestože se jeden z bydlících na shromáždění ptal, vychází přímo 
do prázdnin ! 
- po diskusi na OV P15 - ideální stav – stavební povolení trvá 56dni (šlo by urychlit jen díky zastupování), BD 
ale nevyzval bydlící aby se nechali zastupovat - tedy urychlení není možné 
- 2,5měsíce = 25.4.-10.7. - tedy 10.7. získáme (v ideálním případě) stavební povolení 
- dle slov BD prý výroba oken poběží během získávání stavebního povolení 

- ale to je nebezpečné - dle návrhu smlouvy chce REBOS vyplatit 75% zálohu na výrobu oken = cca 
3mil vydáme, ale co když nedostaneme stav.povoleni v termínu - někdo se odvolá, a tedy platíme 
jak za úvěr tak i za uskladnění oken a budeme čekat např. 6měsíců... nedoporučoval bych platit 
cokoliv bez platného stavebního povolení v ruce ! 

- logicky tedy výměna stavebních otvorů vychází na dobu cca 20.7.-20.8. – tedy přesně v době kdy 
tady nikdo nebude a nemáme malou šanci to nějak po lidech vymáhat – soud se nám vysměje, 
protože lze očekává, že v době prázdnin tu mnoho lidí není a není ani možné využít 14denní výzvy 
aby se lidé vrátili, protože dovolená v létě může být dlouhodobá 

- REBOS chce 6m na celou revitalizaci = 10.7.2010-10.1.2011 – ale v zimě se nedají dělat mokré 
práce, tedy od poloviny listopadu 2010 je již revitalizace pasé.. 

= dle mého názoru hrozí havárie celé revitalizace 
 
Varianty řešení 

- zastavit dočasně všechno 
o = zastavit úvěr, zastavit VR, rozjet toto jednání až v 10/2010 – upravení projektu, smlouvy 

s dodavateli atd. až cca 12/2010, revitalizace 04/2011- 10/2011 
o = roční časový posun, možné ohrožení získání dotace Zelená úsporám 

- nechat pokračovat 
o = nebezpečí nezískání stav.povolení, problematika uložení oken 
o = získání stav.povolení, možnost, že okna nebude možné vyměnit, protože lidé tady nebudou 

(a nepůjde vymoci jejich přítomnost) a tedy nutnost ihned informovat všechny bydlící o 
problému revitalizace a tedy ať se připraví na výměnu oken během prázdnin 

 
řešení: 
- nechat pokračovat = okna sdělit vlastníkům 
- najít kontakt na REBOS, komunikovat s nimi + najít kontakt na CSI, Ing.Kučera 
- lze ihned zahájit žádost o stavební povolení (a během projektu změny) a o dotaci požádat za měsíc s novou 
dokumentací ? pokud ano IHNED požádat o povolení a za měsíc změnit dokumentaci 
- popis harmonogramu prací – od BD (projekt.dok T0, stav.povol. T0+2,5m, výměna oken T0+3,5m, čela 
T0+4m atd) 
- jak je to se smlouvami ČSOB/REBOS– do kdy nutno uzavřít (čsob, rebos) ? 
- na REBOS – jak s okny, kdy se bude moci člověk přihlásit že chce parapet/žaluzie atd 
- na BD – jak vypadá akce výměna skel lodžií, kdo tam je a kdy to bude - reklamace 
 


