
Zápis ze schůze kontrolní komise SVJ Golfová 884-887 ze dne 27.01.2010 
přítomni: Jodas, Riegerová, Schmiedová, Tuček, Vaníček 
omluveni: --- 
host: Rieger, Pavlišče 
 
1) stav nabídek firem 
- vypsáno VR na 6 firem 
- BD neinformoval p.Pavlišče, které firmy přijdou = p.Pavlišče odmítl procházet s neznámými firmami po 
domě, což KK chápe. 
 
= prosíme o sdělení, proč nebyl informován p.Pavlišče ? 
 
2) problémy s projektem CSI 
- problémy se zadávacími podmínkami (pro firmy zřejmě nejasné, dle jejich dotazů) 

- firmy nevědí, že na střeše je Vodafone 
- pochozí střecha (příležitostně), průchody výtahářů, Vodafone atd 
- firmy mají problémy s tím, kolik je vyzděných jader, kudy a co se povede atd. 

- není systém generálního dodavatele, který by nesl celkovou zodpovědnost – tedy začínají opět problémy s tím, 
že máme projekt od CSI, bude několik firem co budou dělat různé práce a nedomluví se, nikdo nevezme 
zodpovědnost za projekt a bude poukazovat na to, že to udělal podle projektu, ale ten nezpracoval on a on by to 
udělal jinak apod. 
 
= my tomu nerozumíme a nejsme schopni zodpovídat zvídavé dotazy firem, očekávali jsme, že tyto věci 
zastřeší svými znalostmi CSI nebo BD 
 
3) doporučení KK pro BD 
- díky problémům viz.2 a časovému presu rozdělit projekt na dvě části 

- zateplení/okna podle projektu CSI 
- tzb a ostatní věci, které projekt CSI neřeší 

 
= prvotně zajistit zateplení fasády/okna/střechu, na to lze čerpat dotace (cca 5mil) a to je minimálně nutno 
zajistit pomocí tohoto projektu a tohoto schvalování SVJ 
 
4) jak řešit problémy, do schůze SVJ musí být návrh ze strany BD jak to řešit 
- okna co jsou vyměněna (vyrovnání fasády vyzděná vložka/miv vložka řešit jak?) 
- zasklení lodžií (demontáž/montáž zasklení hradit/nehradit) 
- zazděná bytová jádra (odborná demontáž/montáž jádra hradit/nehradit) 
 
= očekáva-li jsme, že řešení těchto problémů navrhne projektant nebo BD, nutno mít připravené odpovědi na 
tyto otázky pro Shromáždění vlastníků 
 
 
 
zapsal 
 Tuček 
 
 


