Zapis ze scliize kontrolni komise SVJ Golfova 884-887 ze dne 28.2010
pritomni: Batkovska, Schmiedova, Jodas,cél, Vanéek

omluveni: ---

host: Hladikova, Pavii&, Dudek, Hamansky, Penosil

1) informace o postupu revitalizace

- 04.01. informace KK na BD, Ze jgeba podat Zadost do 31.3. (jinak ztrata 150tis)

- 10.02. KK zada o variantugpatu lodzii = zatepleni jetel lodzii

- 15.03. SVJ - usneseni jak na lodzie (bez zategbekud nevyjde pak zateplit a zasklgn8it jinak)
- 25.03. BD zada CSI appaiet (tedy 1,5msice zpozéhi!)

- 25.03. CSl séluje, ze geclany projekt (opt za penize) bude v druhé polo¥idubna

= 25.04. budeme mit (mozZndepa:itany a pedlany projekt

= nepodani Zadosti o dotaci do 31.3. znamena afidtace 150tis za projektovou dokumentaci

= teprve cca 25.4. Ize pozadat o stavebni povoleni

stavebni povoleni trva dle slov BD cca 2,5meside, BD na SVJ neinformoval o této skétesti na
shromazdni a jiz nyni je tedy jasné, Ze okndiegtoze se jeden z bydlicich na shronsaggtal, vychazi imo
do prazdnin !
- po diskusi na OV P15 - idedlni stav — stavebwjeni trva 56dni (Slo by urychlit jen diky zastwaai), BD
ale nevyzval bydlici aby se nechali zastupovadly teaychleni neni mozné
- 2,5mesice = 25.4.-10.7. - tedy 10.7. ziskame (v idealpiiipact) stavebni povoleni
- dle slov BD pry vyroba oken p&bi béhem ziskavani stavebniho povoleni
- ale to je nebezgeé - dle navrhu smlouvy chce REBOS vyplatit 75%hkélna vyrobu oken = cca
3mil vydame, ale co kdyZz nedostaneme stav.povaléarminu - gkdo se odvola, a tedy platime
jak za 0¥r tak i za uskladéni oken a budemeéekat nap. 6mesiai... nedoportoval bych platit
cokoliv bez platného stavebniho povoleni v ruce !
- logicky tedy vyngna stavebnich otvarvychézi na dobu cca 20.7.-20.8. — tedgspe v dok® kdy
tady nikdo nebude a nemame malou Sanci&aknpo lidech vymahat — soud se nam v§@n
protoZe Ize dekava, Ze v dabprazdnin tu mnoho lidi neni a neni ani mozné wylizdenni vyzvy
aby se lidé vratili, protoZe dovolena vd@ize byt dlouhodoba
- REBOS chce 6m na celou revitalizaci = 10.7.2010-P011 — ale v zigh se nedaji &éat mokré
prace, tedy od poloviny listopadu 2010 je jiZ rel#ace pasé..
= dle mého nazoru hrozi havérie celé revitalizace

VariantyieSeni
- zastavit doasreé vSechno
0 = zastavit awr, zastavit VR, rozjet toto jednani az v 10/201Qpraveni projektu, smlouvy
s dodavateli atd. aZz cca 12/2010, revitalizace@4/210/2011
0 =ro¢ni ¢asovy posun, mozné ohrozeni ziskani dotace Zeklpardm
- nechat pokréovat
0 = nebezpé& neziskani stav.povoleni, problematika uloZzenhoke
0 = ziskani stav.povoleni, moznost, Ze okna nebudaéweynenit, protoze lidé tady nebudou
(a nemjde vymoci jejich pitomnost) a tedy nutnost ihned informovat vSechgglibi o
problému revitalizace a tedy ae gipravi na vynénu oken Bhem prazdnin

reSeni:

- nechat pokréovat = okna sélit vlastnikim

- najit kontakt na REBOS, komunikovat s nimi + higintakt na CSI, Ing.Ktera

- Ize ihned zahdjit Zadost o stavebni povolenig@in projektu zrny) a o dotaci pozadat zaggic s novou
dokumentaci ? pokud ano IHNED poZadat o povolemi mesic zneénit dokumentaci

- popis harmonogramu praci — od BD (projekt.dok $@v.povol. TO+2,5m, vysma oken T0O+3,5m¢ela
TO+4m atd)

- jak je to se smlouvantiSOB/REBOS- do kdy nutno uzéiv(¢sob, rebos) ?

- na REBOS - jak s okny, kdy se bude midovek prihlasit Ze chce parapet/zaluzie atd

- na BD — jak vypadéa akce vyima skel lodzii, kdo tam je a kdy to bude - reklaenac



