
Zápis z jednání kontrolní komise 9.8.2007 
 
přítomni: Tuček, Riegerová, Jodas, Schmiedová 
omluveni: Kratochvilova 
host: Hladíková 
 
1) byt pí. Lyonová 
Řešení s BD Pragostav nalezeno. Vynulován stav pro rok 2006, platba provedena výpočtem, rozdělení spotřeby mezi roky 
2005 a 2006. 
 
2) zkontrolována práce "oprava TUV ve výměníku 887" a "zasklení oken" 
faktury podepsány a vhozeny do schránky p.Pavlišče, který je doruční na BD Pragostav 
 
3) problém zpátečky TUV a obecně rozvodu TUV 
při opravě TUV ve výměníku nalezena zarostlá zpátečka TUV, bude se řešit v roce 2008 
upozorněno na skutečnost problematického rozvodu TUV, nedostatečná tloušťka trubek 
 
4) problém s VR na střechu 
pí.Švecová se domnívá, že byly změněny podmínky za kterých se bude opravovat střeccha a proto je nutné je nechat 
odsouhlasit představenstvem BD Pragostav 
Kontrolní komise se domnívá, že je to zbytečné a mělo být předtím vůbec vypsáno VR - bez nabídek firem není co 
schvalovat ani podle čeho opravovat, posudek i nadále byl označován za prioritní podklad. 
Dotázat se na BD zda je již rozhodnuto a VR vypsáno 
V roce 2007 se ale již střecha nestihne 
 
5) návrh na postup oprav 
z důvodu předcházejícího bodu jsou uvolněny peníze na jiné akce 
Shromáždění SVJ odsouhlasilo plná oprav bez výslovného pořadí, odsouhlaseny byly akce výtahy, lodžie, střecha apod, 
pořadí záleží na aktuální situaci domu 
 
Kontrolní komise tedy navrhuje ještě v roce 2007 provést 
- opravu dalších 24ks lodžií f.Ludvík (byla podepsána smlouva na 72 lodžií) - rozeslat doporučené dopisy dotyčným 
bytům na vyklizení a demontáž zasklení a sdělení výšky co je nutná dodržet, datum do kdy bude sděleno po konzultaci s 
f.Ludvík 
- oprava schodišť - prevence úrazů - kompletní výměna linolea schodnic ze suterénu až do 3 patra, kompletní výměna 
linolea v patře prvním, od třetího patra výše jen oprava vadných schodnic, v celém domě oprava soklů linolea je-li to 
nutné. Barevné provedení volit co nejpodobnější stávajícímu. 
 
Na rok 2008/2009 navrhuje kontrolní komise 
- opravy stoupaček (vyřešení problematických revizí elektro a plynu, rovněž vyřešení stavu TUV rozvodu a odpadů) 
- generální oprava střešního pláště 
- oprava zarostlé zpátečky TUV 
 
Na rok 2010 
- oprava všech 4 výtahů dle revizní zprávy (platba musí být rozložena do 1 roku - půl platby v roce 2010 a půl platby v 
roce 2011 - toto musí být podmínkou případného VR) 
 
6) základnová stanice f. Oskar 
P.Havlem bylo rozhodnutí stavebního úřadu napadnuto. Nutné zjisti jaký je stav řízení. 
 
7) změna příjmení člena kontrolní komise 
Jirsová - změna příjmení na Riegerová 
Oznámit BD Pragostav 
 
8) keře kolem domu 
požádat BD aby zajistilo údržbu keřů kolem domu 
 
 
         zapsal:  Tuček 
 


